

## Cronograma Edital de Projetos do FIA 2023

<b>Fases</b>	<b>Data Prevista</b>	<b>Etapa</b>
<b>Inscrições</b>	29/06/2023	Lançamento do Edital
	29/06/2023 à 28/07/2023	Inscrição dos Projetos
	31/07/2023 à 02/08/2023	Leitura e seleção dos Projetos (Comissão do CMDCA)
	03/08/2023	Reunião extraordinária do CMDCA para que a Comissão Responsável pelo Edital possa apresentar os projetos habilitados, inabilitados e os com considerações/sugestões (híbrida)
	03/08/2023	Emissão da Resolução com indicação dos projetos Habilitados, Inabilitados e Aguardando Sugestões.
<b>Aprovações</b>	03/08/2023 à 09/08/2023	Apresentação de recursos de projetos indeferidos (Os recursos deverão ser entregues pessoalmente na sede do CMDCA assinado pelo responsável da instituição)
	10/08/2023	Data final para publicação de avaliação dos recursos pelo CMDCA e resultado final.
	11/08/2023 à 18/08/2023	Assinatura dos Termos de Fomento (a definir)
	21/08/2023	Apresentação dos Termos de Fomento para a Câmara Municipal de Vereadores
<b>Pagamento</b>	21/08/2023 à 28/08/2023	Pagamento de Projetos pela Prefeitura
<b>Execução</b>	28/08/2023 à 27/10/2023	Execução dos Projetos deferidos, eventos de divulgação dos projetos, e visitas do CMDCA
<b>Prestação de contas</b>	Até 13/11/2023	Período em que as entidades deverão fazer a prestação de contas junto a controladoria interna da Prefeitura.
	14/11/2023	CMDCA avalia a prestação de contas entregue
	A partir da entrega do CMDCA (10 dias)	Controladoria Interna da Prefeitura avalia Gestor Municipal do FIA.